The restoration of Oscar Fredrik
Church, Gothenburg, 1974—1978

by Borje Blomé, Ph. Dr., Architect SAR

Practical considerations regarding the church building as
a parochial meeting point and, on the other hand, respect
for architectural history are often considered incompat-
ible. An excess of documentary spaces and residual
historic fragments can bring too much of the museum into
a building, while radical modernization can obliterate its
historical continuity. An expensive church restoration
which falls short of present-day functional needs is very
liable to be classed as a bad investment.

This perennial conflict between preservation and renewal
was very much in evidence at a press debate which pre-
ceded the restoration of Oscar Fredrik Church in Goth-
enburg. It was argued that the restoration would be pro-
hibitively expensive, and a serious investigation was made
of the possibilities of demolishing the church, which was
large and oldfashioned, and replacing it with a smaller
building. After all, the money that was going to be spent
on restoration would cover the cost of a small church and
a parish hall for one of the new suburbs. A definition of
priorities was demanded concerning the preservation of
the old churches of the inner city, which were both too
numerous and too large now that their parochial popula-
tions had dwindled as a result of migration to outlying
areas. Only the most valuable and useful of these
churches should be preserved. The others should be
abandoned.

Against these ideas was pleaded the responsibility of the
Church of Sweden as the administrator of the indispens-
able national heritage comprised by its churches, and
reference was also made to current laws and regulations.
A firm pronouncement by the Custodian of Antiquities
concerning the great historical value of the Church of
Oscar Fredrik quashed all talk of demolition and re-
placement. Because of the debate by which it had thus
been preceded, the decision to preserve and restore the
church assumed the character of a challenge. The
architect accepted this challenge fully aware of the dif-
ficulties involved.
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History

Oscar Fredrik Church, Gothenburg, is a triple-aisled hall
church that could also be termed a pseudo-basilica on
account of its elevated, windowless and separately
articulated nave. Architecturally speaking it harks back to
the Gothic style of brick architecture in northern Europe,
especially Germany, which was relatively independent of
the French style and was characterized by a reduction of
the Gothic decorative element and by simpler spatial
forms. This building, however, which was erected be-
tween 1889 and 1893, differs from other neo-Gothic brick
churches in its greater abundance of pinnacles, decorative
arches, gargoyles etc., and by its relatively complex spa-
tial form.

The various parts of the building have been combined
with great originality. The three-aisled nave broadens
into a central crossing with transepts leading off north
and south. This crossing in turn gives on to a seven-sided
chancel surrounded by a low garland of rooms with the
sacristy in the middle. The layout of the church can be
called a hybrid of the rectangle and the Latin cruciform.
The rectangle predominates externally, with the tower
forming a strong accent to one side and a ridge turret
marking the centre of the cross.

The architect, Helgo Zettervall (1831-—1907) became the
trendsetter of Swedish ecclesiastical architecture during
the 1870s, very much on account of his historicizing
approach to church building. This approach was applied
not least to his extensive church restoration activities,
where he was a zealous exponent of stylistic restoration,
the principle which held sway in Sweden during the sec-
ond half of the nineteenth century.

The architecture of the church has undergone various
substantial changes, the greatest of them being an inter-
nal and external restoration in 1915 to designs by the
architect Gustaf Pettersson, and an internal restoration in
1940 under the supervision of the architect Axel Forssén.
The chancel decorations were successively renewed be-
tween 1915 and 1938 by the artist Albert Eldh.

Investigations

Inventories of structural damage and inspections of tech-
nical installations revealed that the church building was
in great need of repairs, maintenance and modernization.
The building was judged, however, to be in good static
shape, and no immediate reinforcement was needed.
Another investigation during the early design phase con-
cerned the previous colour scheme of the interior.

Use and function

When in 1886 Helgo Zettervall was commissioned to
design a parish church, a building of generous propor-
tions was called for. According to the original plans the
church was to seat 3 000, with pews for 2 500, but this was
finally reduced to a total of 1685 permanent and non-
permanent seats.

Since then the population of Oscar Fredrik Parish has
declined from a peak of 27867 in 1915 to rather less than
10000 at the end of 1972, and it is presumed to have
bottomed out at this level. Oscar Fredrik, which began
life as a densely populated outlying parish, is now a rather
thinly populated one in the inner city. Churchgoing has
declined, and the actual services have changed character,
the Sunday service no longer occupying the same eminent
position that it used to. Clearly, then, the church was too
large for present purposes.

It is no exaggeration to say that the parish was having
difficulty in carrying out the wide-ranging schedule which
its ecclesiastical activities had come to involve. Premises
were inadequately furnished, which meant an unnecess-
ary amount of heavy work in connection with the re-ar-
rangement of furniture and cleaning. The choir had no-
where to change into their vestments, and there were no
separate facilities where guests could assemble before
christenings, weddings and funerals or where infants
could be looked after during services.

But the main deficiencies concerned the layout of the
church, together with its interior design and furnishing.
Different meetings and services entailed special functional
requirements which the church building could not pro-
vide for. The minor services constituted such a large
proportion of activities that they demanded special atten-
tion. Developments in Oscar Fredrik, as in many other
parishes in Sweden, showed that a smaller church was
needed. Clearly, changing working hours and leisure
habits called for additional, weekday services over and
above the traditional 11 o’clock service on Sunday morn-
ing. Another important tendency was the efforts being
made to root various parochial activities in divine service.
Meetings for young persons or the elderly are often
opened or wound up in the church. Here one can clearly
discern the influence of the small church, with a period of
quiet and meditation or a short act of devotion before or
after a parochial activity coming as a matter of course.

External restoration

As things went on, planning work on the restoration of
Oscar Fredrik Church became a good deal more difficult
and laborious than had originally been foreseen. The
earlier drawings had proved so unreliable and incomplete
that completely new scale drawings had to be prepared on

which to base the preliminary drawings and the con-
tractors’ plans. The neo-Gothic style, with its superabun-
dance of architectural details, also tended to make
measuring and drawing a time-consuming process. Dur-
ing the restoration process, the Restoration Committee
and the architect were also confronted with the questions
which commonly arise in the course of church restoration
all of them apparently in a critical, almost exaggerated
form and involving complex and intractable problems.
Work began early in 1974. Examinations of the facades
from the scaffolding gradually erected revealed that the
building was far more seriously damaged than the in-
ventory from ground level had indicated. This was
particularly the case with the east and south fronts, which
had clearly suffered most from wind and weather.

It is worth pointing out that the work of replacing dam-
aged facade brickwork and repointing satisfied the de-
mands that could justifiably be made in historical and
aesthetical terms. Viewed from a distance the repaired
fronts bring out Zettervall’s architecture distinctly and
harmoniously, while at close quarters the original brick-
work can be distinguished from that which has now been
added. The brickwork from 1915 can also be disting-
uished by its superior surface gloss, and so the three
phases in the architectural history of this church are
discernible on the spot.

An important question affecting the appearance of the
church concerned the extent to which the old metal
sheeting, with its green patina, could be retained and the
positions in which it should be allowed to remain. The
basic principle was adopted of substituting new metal
sheeting where maintenance requirements so dictated.
Once the conservationist approach has gained acceptance
on the work site, supervision and inspection of building
activities become distinctly easier. Different viewpoints
are discussed and new ideas are tried out. The interdisci-
plinary co-operation thus established in theory and
practice was often found to simplify and improve the
conduct of restoration work.

Internal restoration

The interior of the church has undergone such extensive
changes that the restoration of its known original appear-
ance would have been laborious and costly in the extreme.
The most radical alteration probably occurred in the
restoration of 1940, when side galleries were removed and
inner panes of patinous antique glass were fitted in the
windows.

Planning work for the restoration of the interior was based
on a programme of church functions which was drawn up
in consultation with the Restoration Committee and
which it has been possible to adhere to in most respects.
One aim in this connection has been to make the church
more attuned to its purpose, l.e. to try to cater for present-
day functional requirements in the ecclesiastical activities
of the parish by taking measures prompted by the practi-
cal uses to which the church as a place of worship is
applied, especially as regards the propagation of the
Christian message. But this practical aim has not been
allowed to detract from the principle that the church
building is to retain its symbolic and historical value.
The greatest degree of interest focussed on the design of
the eastern portion of the church, above all on the use of
the chancel for minor services. By means of close studies
of an interior model on a scale of 1:50, combined with
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various proposals and subsequent drawings of the same,
the Restoration Committee and the architect did their
best to arrive at an acceptable solution of this difficult
problem. The closed design given to the chancel as con-
verted into a church within the church, with a new altar,
new kneelers and chairs, affords close contact between
priest and congregation, which is of the utmost im-
portance in preaching. The priest can now speak in a
normal conversational manner, without the inconven-
ience of a microphone and loudspeakers. The new altar,
which stands at a distance from the east wall, can be used
from both sides, which permits great flexibility in the use
made of the church. Services and ceremonies attended by
up to 48 persons can be held in the chancel, while in the
crossing there is seating for 80. All new fittings and
furnishings are of red beech and of modern design.

The altar piece installed in 1945 has been placed against
the east wall of the chancel, where it provides an artistic
accompaniment to Albert Eldh’s stained glass from 1931
38. The murals by the same artist in the chancel vaulting
have been cleaned, and his decorative painting on the
chancel wall has been uncovered and conserved thus
helping to restore a place of worship with a harmoniously
integrated eflect. The old altar piece and vestment
cupboard have been re-erected in the side chapels.
Documentation surfaces were preserved in connection with
all uncovering and cleaning, so that changes involved by
the restoration could be distinguished on the spot and
onmpared with specimens of other earlier paintwork reco-
vered.

Summary

The restoration of Oscar Fredrik Church in Gothenburg
has been combined with every possible consideration for
the new trends in the parochial life of the Church of
Sweden during the past decade, the main characteristics
of those trends being outgoing activity and a greater
degree of mobility in the church building itself.

Clergy have abandoned the lofty pulpit, addressing their
congregations from a lectern or else standing in the
central aisle. Choral singing and church music have come
to play an increasingly important part, with the result
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that organist, choir and instrumentalists have moved
away from the organ loft and space is needed in the body
of the church for organ, choir and orchestra. Practical
parochial work also involves far heavier functional de-
mands on the church building than it used to.

This ecclesiastical revival can rightfully be considered a
continuation of Helgo Zettervall’s ecclesiastical program-
me from the 1880s, in which reference is made among
other things to the importance of being able to sit com-
fortably and hear and see well. People today are far more
desirous of actively participating in services, and the lay-
out, design and furnishing of the church have to be
adapted accordingly.

In the restoration project described here, the utmost con-
sideration has been shown, in keeping with the Italian
restoration doctrine assimilated by the author as a result
of studies in Rome, to the changes undergone by the
building in the course of previous restorations.

The patina has been respected as far as possible. Pas-
tiche, construction and superfluous retouching have been
avoided. A clear distinction has been made between old
and new. Measures have been taken with a view to poss-
ible renewal and for preventive purposes. Older surfaces
which have been exposed have been left exposed as a clear
statement of account to present and future generations.
Articles of historical interest have been conserved and
efforts have been made to compile adequate documenta-
tion.

It has been found that a historical and aesthetic approach
of this kind does not preclude measures of functional
adaptation demanded and needed in order to make the
church more serviceable in the life of the parish.
Moreover, the conservative character of restoration— the
main emphasis being on maintenance and preventive
measures—has led to the successful solution of
architectural and technical problems, while the restrictive
line taken on interference with the fabric and other resto-
ration measures has saved the parish a great deal of
money. The restoration principle which has been im-
plemented here can be summed up as one of repair and
functional adjustment combined with preservation of the
distinctive character of the church building.

By Swedish standards at all events, this amounts to a new
method of church restoration.

1. The north front of the new church in 1893

Zettervall’s formal language is characterized by a clear and distinct
articulation which is further heightened by powerful contrasts of
colouring in both the interior and exterior. This is particularly true of
the Church of Oscar Fredrik, Zettervall’s last major church-building
assignment, in which one can clearly distinguish a deliberate regularity,
sharpness of detail and the precision of machine-made forms. In this
building too one can find instances of Zettervall’s genuine technical
knowledge and his intensive search for new methods and materials, The
window frames, cast in cement mortar, are particularly interesting as a
unique decorative element, admittedly composed predominantly of
Gothic forms, but still Zettervall’s own creation,
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1. La facade nord de I’église nouvellement construite en 1893

Le langage formel de Zettervall se caractérise par une articulation nette
et distincte, encore plus fortement marquée par les violents contrastes de
couleurs de I'intérieur et de Pextérieur. C’est en particulier le cas de
Péglise Oscar Fredrik, derniére grande église batie par Zettervall, ou
s’exprime clairement le propos délibéré de régularité, de finesse du détail
et de précision des formes fagonnées 4 la machine. Cet édifice met
également en lumiere 'authentique savoir-faire technique de Zettervali
et son intense recherche de méthodes et de matériaux nouveaux. Les
baies de fenetres, coulées en mortier de ciment, sont particulierement
intéressantes en tant qu'éléments décoratifs uniques; composées de
formes essentiellement gothiques, elles n'en sont pas moins une véritable
création de Zettervall.

1. Die Nordfassade der neuerbauten Kirche 1893

Zettervalls  Formensprache ist von einer klaren und scharfen
Artikulation geprigt, die durch starke Farbenkontraste sowohl auBen
wie innen noch mehr hervorgehoben wird. Dies gilt besonders fiir die
Oscar-Fredrik-Kirche, Zettervalls letzten groBen Kirchenbau, an der
man bewufite RegelmiBigkeit, Schirfe des Details und die Prizision der
maschinengearbeiteten Form klar feststellen kann. Im Gebiude kann
man auch Beispiele fiir Zettervalls genuines technisches Kénnen und
seine intensive Suche nach neuen Methoden und Materialien finden.
Von besonderem Interesse sind die aus Zementmértel formgegossenen
Fensterrahmenwerke, die einzigartige ornamentale Elemente darstellen;
sie sind zwar aus iberwiegend gotischen Formen komponiert, jedoch
von Zettervall selbst geschaffen worden.

2. The south front of the church before its restoration in 1974
Alterations made to the exterior of the building in 1915, which included
the removal of decorative arches and the shortening and demolition of
pinnacles, can only be termed vandalism, although they were considered
necessary at the time. The plan for the external restoration of the church
approved in 1974 by the Central Board of National Antiquities included
a partial reinstatement, which could have been accomplished at
moderate expense. Only a few Neo-Gothic churches in Sweden are so
completely worked out in their design as the Church of Oscar Fredrik,
and a stylistic restoration on this limited scale would therefore have been
justified. Unfortunately, however, the plan had to be abandoned for
financial reasons.
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2. La facade sud de Péglise avant sa restauration en 1974
Les modifications apportées a Pextéricur du batiment en 1915 —
enlévement d’arches décoratives, raccourcissement et démolition de
clochegons — considérées a I'époque comme indispensables, ne méritent
que d’etre assimilées a du vandalisme qualifié. Le plan de restauration
extérieure, approuvé en 1974 par POffice central des antiquités
nationales, prévoyait une reconstitution partielle, qui aurait pu étre
réalisée moyennant un effort financier modéré. Rares sont les églises
rgogothiques suédoises présentant une architecture aussi élaborée que
l‘egllse Oscar Fredrik, et une restauration dans le style d’origine aussi
limitée edit été justifice. Malheureusement, le projet a dii étre abandonné
pour des raisons d’ordre financier.
2. Die Siidfassade der Kirche vor der Restaurierung 1974
Eine 1915 vorgenommene Verinderung der AuBenansicht des
Gebéi”udes, die u.a. durch die Abnahme von Zierbogen sowie die
erkiirzung oder den AbriB von Fialen erzielt wurde, mufl — obwohl sie
damals als notwendig betrachtet wurde - als Vandalisierung bezeichnet
werden. In dem 1974 vom Zentralamt fiir Denkmalpflege genehmigten
Vqrschlag zur duBleren Restaurierung der Kirche war eine teilweise
WIEderherstellung enthalten, die zu erschwinglichen Preisen hitte
ausgeftihrt werden kénnen. Nur wenige schwedische neugotische
Kirchen kénnen eine so durchgearbeitete Architektur aufweisen wie die
()SCar»Fredrik»Kirche, weshalb eine stilhistorische Restaurierung in
begrenZFem Umfang berechtigt gewesen wire. Bedauerlicherweise
muBte eine Durchfithrung jedoch aus finanziellen Griinden anstehen.




3. Church viewed from the southwest before the 1974-78
restoration

The spire with its four pinnacles and the sloping roof over the aisles and
ambulatory have been given completely new copper sheathing. From the
tower moulding downwards, following the progress of the copper
sheathing, all horizontal and sloping ridges (except for the chancel), all
frontispieces, domes and pinnacles and all window sills with their
appurtenant mouldings have retained their old, weathered sheeting;
either the existing sheeting has been repaired, or else it has been
replaced with sheeting salvaged from other points.

All detailed work involved essentially the same number of bends for
mouidings etc., but the technical finish was improved as far as possible,
subject to the absolute requirement of uniform appearance. Great
importance was attached to the possibilities of improving the roof
drainage. The abundant formal language of the Neo-Gothic style
horizontally, in section and in elevation, is indeed excelled by the
marvellous stereometry of its roof architecture.
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3. L’église vue du sud-ouest, avant la restauration de 1974-1978
La fleche de I'église, avec ses quatre petits clochetons d’angle, et le
versant des toitures des nefs latérales et du déambulatoire ont regu une
toute nouvelle couverture en tole de cuivre. De haut en bas, a
commencer par la corniche de la tour, toutes les moulures des fagades
ont été recouvertes de cuivre. Tous les faitages horizontaux et inclinés
(& Pexception de ceux du cheeur), tous les frontispices, lucarnes,
pinacles et alléges ainsi que leurs moulures ont gardé leur couverture de
cuivre patiné: ici, le cuivre existant a été réparé; 13, il a été remplacé par
des toles anciennes réutilisables.
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Tous les travaux de détail ont en principe été effectués avec le méme
nombre de plis pour les moulures et autres éléments ornementaux. Mais
exécution technique a été perfectionnée dans la mesure oil pouvait étre
respectée la condition absolue d’uniformité d’aspect. La plus grande
importance a été attachée a la possibilité d’améliorer 'écoulement des
eaux des toits. La richesse du langage formel du style néogothique, tant
au niveau du plan que de Ia section et des fagades, est encore surpassée
par la merveilleuse stéréométrie architecturale de ses toitures.

3. Die Kirche von Siidwesten vor der Restaurierung 1974-78

Die Kirchturmspitze mit thren vier kleineren Ecktirmchen sowie die
Dachschrigen iiber den Seitenschiffen und dem Chorumgang sind mit
vollig neuer Dachbedeckung aus Kupferblech versehen worden. Vom
Turmgesims abwirts haben im Verlauf der Klempnerarbeiten alle in
der Fassade liegenden Kappgesimse, alle horizontalen und schrigen
Firste (mit Ausnahme des Chores), alle Frontispize, Dachgaupen und
Fiale sowie alle Fensterbriistungen mit anschlieBenden Gesimsen ihre
alte, patinierte Blechbedeckung behalten kénnen, sei es durch Repa-
ratur oder durch Austausch gegen ausgewihlte Sticke der anwendbaren
alten Blechbedeckung.

Alle Derailarbeiten wurden im Prinzip mit der gleichen Anzahl
Biegungen hinsichtlich der Gesimse usw. ausgefiihrt. Jedoch wurde die
technische Ausfihrung in groBtmiglichem Umfang verbessert, wobei
aber die unabdingbare Forderung gestellt wurde, daB ein gleichwertiges
Aussehen erzielt wurde. Grofies Gewicht wurde auf die Méglichkeit
gelegt, das Abrinnen von Regenwasser von den Dichern zu verbessern.
Die reiche Formensprache des neugotischen Stils im Grundriff, im
Querschnitt und in der Fassade wird in der Tat von der auBer-
ordentlichen Stereometrie {ibertroffen, die ihre Dacharchitektur
darstellt.

4 a-b. Section of the south front of the church before the

1974-78 restoration

The facing brick, especially that of the south and east fronts, was
seriously damaged. The cement block frames and tracery of the windows
were found to be in remarkably good shape.

The original brick for the church came from Bérringe brickworks in the
Province of Skane, which has since closed down, and was hard burned.
The black brick has a grey-black fracture surface, probably due to
underoxidation, and it proved impossible to obtain a replacement of
similar quality. New red brick, on the other hand, was obtainable which
closely resembled the original brick in format and colour and which was
of better quality due to the addition of sawdust to increase its porosity.
Evidently the same situation applied to the extensive repairs undertaken
in 1915; red brick was obtainable, black was not. On that occasion the
problem was solved by burning a black glaze into the red brick. Sixty
years later this glaze was found to have stood up to the elements, and the
same procedure was employed once more in the latest restoration, with
the advantage that both red and black brick are of the same quality. The
date 1975 was burned into all new bricks.
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4 a~b. Partie de la fagade sud avant la restauration de 1974—1978
Les briques de parement, surtout celles des fagades sud et est, étaient
fort endommagées. Les baies et croisillons en blocs de ciment des
fenetres étaient cependant en parfait état. Les briques dorigine,
provenant de la briqueterie de Bérringe, en Scanie, aujourd’hui
disparue, sont recuites. Les briques noires ont une surface de rupture
gris-noir, probablement obtenue par sous-oxydation. Il savéra
impossible de trouver un matériau de substitution de qualité
équivalente. Par contre, les briques rouges pouvaient étre remplacées
par des briques neuves de format et de couleur sensiblement pareils et de
meilleure qualité grace a P'addition de sciure de bois augmentant leur
porosité. Lors des importantes réparations effectuées en 1915, on s’est
manifestement trouvé dans la méme situation. On pouvait remplacer les
briques rouges, non les noires. A 'époque, on résolut le probléme en
recouvrant les briques rouges d'un recuit d’émail noir, qui depuis 60 ans
avait bien résisté aux intempéries. La méme technique a été mise en
uvre cette fois, avec I'avantage que les briques, noires aussi bien que
rouges, sont de la méme qualité. Le millésime 1975 a été brilé dans
toutes les briques.

4 a-b. Teil der Siidfassade der Kirche vor der Restaurierung
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Die Fassaden, vor allem die Siid- und die Ostfassade, wiesen schwere
Schiden an den Backsteinmauern auf. Das Rahmen- und Sprossenwerk
der Fenster, das aus Zementblécken besteht, befand sich in bemer-
kenswert guter Verfassung.

Die Originalbacksteine der Kirche, die von der jetzt stillgelegten
Ziegelei Borringe in Schonen geliefert worden waren, sind scharf
gebrannt. Es erwies sich als unméglich, die schwarzen Backsteine,
die grauschwarze, vermutlich durch Unteroxidation hervorgerufene
Bruchflichen aufwiesen, durch neue Steine entsprechender Qualitit zu
ersetzen. Neue rote Backsteine, die in Format und Farbe nahe mit den
Originalbacksteinen tbereinstimmten und durch Zusitze von
Sigemehl, das die Porositit der Steine erhdhte, von besserer Qualitit
waren, konnten dagegen angeschafft werden. Bei den umfassenden

Reparaturen, die 1915 durchgefiihrt wurden, befand man sich offenbar
in der gleichen Lage. Rote Backsteine konnten beschafft werden,
schwarze jedoch nicht. Damals 16ste man dieses Problem, indem man
eine schwarze Glasur in die roten Steine einbrannte, die 60 jahre spiter
den Einwirkungen des Klimas standgehalten hatte. Bei der jetzt
aktuellen Restaurierung wandte man das gleiche Verfahren an, wodurch
auflerdem der Vorteil erzielt wurde, daB8 sowohl die roten wie die
schwarzen Backsteine die gleiche Qualitit besitzen. Jeder Stein wurde
mit einer in den Lehm eingebrannten Jahreszahl 1975 versehen.




5 a-b. Southern sloping roof of the church during the 1974-78
restoration

The sloping roofs of the church, with a total slate area of 1650 sq.
metres, were believed after an initial inspection to have a large number
of damaged slates, and it was decided that they would have to be
completely relaid. When the scaffolding had been rigged up and the
roofs thus made accessible, a close inspection was carried out for
conservation purposes. The number of damaged slates proved smaller
than anticipated, and above all the nails were found to be in good
condition. It was not considered necessary per se for the whole of the
roof to be relaid. If only the broken slates and subsequently inserted
patches of metal sheeting could be replaced, the heavy expense of
relaying the roof could be avoided. The problem was solved by
producing a special purpose tool fitted with a steel blade to cut off the
nails under each of the slates that were due to be replaced. The new slate
was laid in position and secured to the roof panel by means of stainless
screw passing through a hole drilled in the centre line of the slate and an
external rubber gasket.
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5 a—b. Le versant sud du toit au cours de la restauration de
1974-1978

Une premiere visite des toitures en ardoise, d’une superficie totale de
1650 m?, avait fait craindre qu’un nombre considérable d’ardoises ne
fussent abimées, et le remplacement intégral en avait été décidé. Mais
lorsque les échafaudages eurent rendu les toitures plus accessibles, il fut
procédé a un examen approfondi en vue d’une éventuelle restauration.
Les ardoises endommagées étaient moins nombreuses qu’il n*avait été
prévu, et surtout, les clous de fixation s’avéraient étre en excellent
état. La réfection de Pensemble de la couverture n’était donc pas
indispensable. Si les ardoises détériorées pouvaient étre remplacées en
méme temps que les plaques de tdle insérées au cours de diverses
réparations, les frais élevés d’une remise a neuf compléte pouvaient étre
évités. Le probleme fut résolu par la mise au point d’un outil spécial
pourvu d’une lame d’acier permettant de sectionner les clous sous
P'ardoise a remplacer. La nouvelle ardoise est fixée & la volige au moyen
d’une vis inoxydable passant par un trou foré dans ’axe de ’ardoise et
serrant une rondelle d’étanchéité en caoutchouc posée en surface.

5 a-b. Die siidliche Dachschrige der Kirche wihrend der
Restaurierung 1974-78

Die Dachschrigen der Kirche, deren Dachschiefer eine Gesamtfliche
von 1650 m? deckt, machten bei einer ersten Besichtigung den
Eindruck, daf§ sehr viele Platten beschidigt waren. Man kam daher zu
der Beurteilung, daB es notwendig sei, das gesamte Dach neu zu decken.
Als die Geruste errichtet waren und das Dach erreicht werden konnte,
wurde eine genaue Untersuchung unter dem Gesichtspunkt der
Erhaltung vorgenommen. Es erwies sich, daB die Zahl der beschidigten
Platten geringer war als erwartet und daf3 vor allem die Nigel sich in
gutern Zustand befanden. Das gesamte Dach neu zu decken, wurde an
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sich nicht als notwendig betrachtet. Wenn man nur die beschidigten
Schieferplatten und die im Laufe der Zeit eingefiigten Ausbesse-
rungsstiicke aus Blech austauschen konnte, wiirden die bedeutenden
Kosten fiir eine véllig neue Bedeckung eingespart werden kénnen. Das
Problem wurde durch die Konstruktion eines Spezialwerkzeugs gelost,
das mit einem Stahlblatt versehen wurde, mit dem der Nagel unter der
Platte, die ersetzt werden sollte, abgeschnitten wurde. Die neue Schie-
ferplatte wurde an ihrem Platz angebracht und mit einer rostfreien
Schraube, die durch cin in der Mittellinie der Schieferplatte gebohrtes
Loch gefihrt wurde, am Bretterdach befestigt. Als Dichtung dient ein
auBen aufliegender Gummiring.

6. The south front of the church after the 1974—78 restoration
Work on the church spire involved a partially complicated replacement
of damaged timber and the relaying of roof panelling. The great height
called for a great deal of scaffolding, and this was several times put to the
test, not least during the removal of the wrought iron top ornament—8
metres tall and weighing about 160 kg—and during the erection of the
newly made replica of gilded sheet steel. This re-erection involved the
assistance of a helicopter.

The verdigris-covered original sheeting of the ridge turret could be
retained, but its badly corroded top ornamentation had to be replaced
with a gilt replica of stainless steel. The wrought iron top decoration on
the roof of the chancel, fortunately enough, could be re-installed after it
had been repaired, cleaned and re-gilded.

All fagade details of cement mortar forming window surrounds, frames
and moldings were painted with Keim silicate paint of a yellowish hue,
bearing the closest possible resemblance to paint fragments which were
discovered and have been partially retained as documentation.
Sampling and analysis of these fragments confirmed that silicate paint
pigmented with iron ochre had been used.

The new lightning conductor installed as part of the restoration project
conforms to high standards of safety and should also afford protection
for surrounding secular buildings.

Photo: B. Blomé

6. La facade sud de I'église aprés la restauration de 19741978
La restauration de la fleche de la tour a entrainé des travaux assez
complexes tels que le remplacement des parties abimées de la charpente
en bois et la pose de nouvelles voliges. La hauteur considérable a nécessité
la construction d’un important échafaudage, mis & lourde épreuve a
diverses reprises, notamment lors de la dépose de la pointe de fleche en
fer forgé, haute de 8 metres et pesant 160 kg, et lors du montage de la
réplique en tole d’acier inoxydable dorée, apportée a pied d’ceuvre par
hélicoptere. La belle tole patinée d’origine du lanterneau a pu étre
sauvegardée, mais son aiguille rongée de rouille a di étre remplacée par
une réplique en acier inoxydable. L’aiguille surmontant le cheeur a
heureusement pu étre remise en place aprés réparation, nettoyage et
dorure.

e

Tous les éléments en mortier de ciment utilisés pour les baies, de
fenétres, chassis et moulures ont été recouverts de peinture Keim au
silicate, de couleur ocre jaune se rapprochant autant possible de
celle des fragments peints conservés et en partie laissés en place comme
surfaces témoins. L’analyse d’échantillons prélevés confirme qu’il a été
utilisé a 'origine une peinture au silicate pigmentée a ’ocre de fer.

Le nouveau paratonnerre installé au cours de la restauration répond aux
exigences de sécurité les plus sévéres, et constitue en outre une
protection efficace pour les batiments profanes environnants.

6. Die Siidfassade der Kirche nach der Restaurierung 1974-78
Die Arbeit an der Kirchturmspitze erforderte teilweise komplizierten
Austausch von beschidigtem Gebilk und eine Erneuerung von Teilen
des Gesimsschalung. Die hohen HShen erforderten einen umfassenden
Gerustbau, der bei mehreren Gelegenheiten auf die Probe gestellt
wurde. Dies galt nicht zuletzt fur die Abnahme der etwa 160 kg
wiegenden und 8 m hohen Turmkrone aus Schmiedeeisen und die
Montage der neu hergestellten, vergoldeten Kopie aus rostfreiem Stahl.
Die Anbringung der Kopie erfolgte mit Hilfe eines Helikopters.

Der Dachreiter konnte seine grin patinierten Originalbleche behalten,
seine schwer von Rost befallene Spitze muBte jedoch durch eine
vergoldete Kopie aus rostfreiem Stahl ersetzt werden. Die schmiede-
eiserne Krone auf dem Dach des Chores konnte glicklicherweise
nach erfolgter Reparatur, Reinigung und Vergoldung wieder an ihrem
Platz angebracht werden.

Samtliche Fassadenelemente aus Zementmortel, die Fensterrahmen-
werke, Einfassungen und Gesimse bilden, sind mit einer Keim Silikat-
farbe in einem gelblichen Farbton, der so weit wie moglich angetroffenen
Farbenfragmenten angepalBt wurde, gestrichen worden. Die verblie-
benen Farbenfragmente sind teilweise als Dokumentationsflichen
beibehalten worden. Eine Probenentnahme und Analyse der Fragmente
hat bestitigt, daBl eine mit Eisenocker eingefirbte Silikatfarbe verwendet
worden war.

Die neue Blitzableiteranlage, die im Zusammenhang mit der Re-
stauricrung angebracht wurde, erfullt hohe Anforderungen hinsichtlich
der Sicherheit und dirfte auch den in der Nihe gelegenen Profanbauten
Schutz bieten.
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7, 8. The interior of the new church in 1883

Paint samples which have been taken show that the interior of the
church as left by Zetterwall was light and colourfully ornamented. The
walls and vaulting of the nave were a light yellowish colour, in relation
to which the dark painted imitation oak of the pews and gallery
balustrades must have provided an effective contrast. Walls and doors
were framed with brown and red borders. The distinctly drawn tendril
decorations in the photographs were a warm red, which must have been
very striking. This was probably even truer of the capitals, which were
decorated with fruit and foliage picked out in gold leaf against a greyish
green background, while the narrow fillet in the upper edge of the capital
was painted a deep bright red, and the adjoining, somewhat wider fillet
a clear blue.

The chancel had brilliantly coloured stained glass and ornately painted
walls and vaults.

The wrought iron chandeliers, constructed for gas lighting, were
presumably bronzed.

Photo: H. Zettervall

7, 8. L’intérieur de Péglise nouvellement construite en 1883

Les échantillons de peinture prélevés montrent que lintérieur tel que
Pavait laissé Zettervall était d’une grande luminosité et rehaussé d’une
riche décoration multicolore. Les parterres de bancs et les balustrades
des tribunes, peints en imitation de chéne sombre, formaient avec le
jaune péle des murs et de la voiite du vaisseau central un contraste du
plus bel effet. Des bordures brunes et rouges encadraient les pans de mur
et les portes. La décoration a motif de feuillage, distinctement visible sur
les photos, était d’une rouge trés chaud et devait étre magnifique. Les
chapiteaux, ornés de fruits et de fleurs dorés i la feuille sur fond
gris-vert, avec le mince filet du haut de la corbeille d’un rouge sang vif,
et la moulure paralléle un peu plus large d’un bleu trés clair, étaient sans
doute d’une beauté plus saisissante encore.

Le cheeur baignait dans la clarté filtrée par des vitraux d’une grande
luminosité, ses murs et sa voGte étaient ornés de peintures trés
décoratives.

Les lustres en fer forgé, fonetionnant au gaz, étaient probablement
bronzés.

7, 8. Innenansicht der neu erbauten Kirche 1883

Priparierte Farbproben haben ergeben, daf Zettervalls Kirchenraum
hell war und mit einer farbenreichen, dekorativen Ausschmiickung
versehen war. Die Winde und Gewdlbe des Langhauses wiesen einen
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leicht gelblichen Farbton auf, von dem die mit einer dunkelfarbenen
Eichenimitation gestrichenen Blocks der Kirchenbiinke und die ebenso
gestrichenen Balustraden der Emporen sich effektvoll abhoben. Borten
in braunen und roten Farbtonen umrahmten Wandfelder und Thiiren.
Die auf den Fotografien distinkt gezeichneten Schlingen des Blattwerks
hatten einen warmen roten Farbton, was sicher eine auBerordentliche
Wirkung hatte. Dies diirfte in noch héherem Grade fur die Kapitelle
gegolten haben, die mit Blattgold belegte Frichte und Blattranken
aufwiesen, welche auf einem graugriinen Hintergrund hervortraten.
Die schmale Kehlung an der Oberkante des Kapitells war in
leuchtendem Tiefrot gemalt und die daneben liegende, etwas breitere
Kehlung in klarem Blau.

Der Chor war mit stark leuchtenden Glasmalereien versehen und seine
Winde und Gewdlbe malerisch dekorativ geschmuickt.

Die fur Gasbeleuchtung ausgefithrten schmiedeeisernen Kronen waren
vermutlich bronziert.

9, 10. Interior of the church before the 1974—78 restoration
Zettervall’s interior has undergone gradual but substantial changes. The
pulpit was moved diagonally to the other side of the crossing in 1915.
New decorative painting and new dark stained glass were added to the
chancel between 1915 and 1937. The rear side galleries have been
removed, the pews widened towards the middle, new inner windows
with patinated glazing installed, new electric lighting fitted and the
interior completely repainted (1940). A new and much larger altar-piece
has been installed (1945).

No visible painted surface remains of Zettervall’s original colour
scheme—only the pale grey natural colour of the granite pillars and the
pattern formed by the floor tiles, which are burned to different colours.
The restoration of the pews and side galleries to their original
appearance might be of some interest, both architecturally and
historically speaking, but it would have been an expensive luxury. The
same would have applied to the replacement of all the patinated glazing
in an attempt to restore the original lighting effect and architectonic
expression of the interior.

The position of the pulpit by the northwestern pillar of the crossing is a
disadvantage to listeners occupying the pews in front, added to which its
northward staircase prevents people in the north aisle pews behind it
from seeing the chancel and altar. In addition, the preacher turns his
back on the northern gallery and the pews beneath it, and he is invisible
from more than 35 per cent of the 1 050 seats in the church.

Photo: H. Friberg

9, 10. Intérieur de Péglise avant la restauration de 1974-1978
L’intérieur créé par Zettervall a subi progressivement des
transformations substantielles. La chaire a été déplacée diagonalement
vers le coté opposé de la croisée (1915). De nouvelles peintures
décoratives et des vitraux sombres sont venus s’ajouter dans le cheeur
{(1915-1937). Les tribunes latérales arriere ont été enlevées, les parterres
de bancs élargis vers le milieu, de nouvelles fenétres intérieures en verre
patiné posées, apparcillage électrique renouvelé, Pintérieur repeint
dans son ensemble (1940). Un nouveau tabernacle, nettement plus
grand, a été mis en place en 1945.

Aucune surface visible ne rend compte des combinaisons de couleurs
choisies par Zettervall, sauf les piliers de granit gris clair naturel et le
revetement de sol en carreaux recuits de différentes couleurs.

Le rétablissement des parterres de bancs et des tribunes latérales dans
leur état primitif présenterait certes un indéniable intérét architectural

et historique, mais aurait été une entreprise inutilement dispendieuse, de
méme d’ailleurs que le remplacement de toutes les vitres patinées dans le
but de restituer les effets de lumitre et 'harmonie architectonique de
Iintérieur.

L’emplacement de la chaire, adossée au pilier nord-ouest de la croisée,
désavantage les auditeurs occupant les bancs situés a I'avant. Son
escalier, orienté au nord, cache le cheeur et Uautel a la vue des fidéles
assis sur les bancs arriere de la neflatérale nord. En outre, le prédicateur
tourne le dos a la tribune nord et aux bancs situés en dessous, et est
invisible a partir de 35 % des 1 050 places assises que compte 1'église.
9, 10. Innenansicht der Kirche vor der Restaurierung 1974-78
Zettervalls Innenraumgestaltung hat nach und nach bedeutende
Verdnderungen durchgemacht. Die Kanzel ist schrig tber das
Vierungsquadrat versetzt worden (1915). Eine neue dekorative
Ausschmiickung und neue dunkle Glasmalereien sind im Chor
hinzugekommen {1915-37). Die hinteren Seitenemporen sind abgerissen
worden, die Kirchenbinke sind zur Mitte hin verbreitert worden, neue
Innenfenster mit patiniertem Glas sind eingesetzt worden, neue
elektrische Beleuchtungskérper sind installiert worden, und der
Innenraum ist vollig neu gestrichen worden (1940). Ein neues,
wesentlich gréfieres Triptychon ist dazugekommen (1945).

Von Zettervalls Farbgebung ist keine gemalte Fliache sichtbar erhalten
geblieben, nur die hellgraue Naturfarbe der Granitpfeiler und die
eingebrannten, verschiedenfarbenen Muster im mit Platten ausgelegten
Boden zeugen von seiner Arbeit.

Die Wiederherstellung von Kirchenbankblocks und Seitenemporen
kénnte vielleicht von sowohl architektonischen wie denkmalpflegeri-
schen Gesichtspunkten aus von einem gewissen Interesse sein, wire
jedoch eine teure und unndtige MalBnahme gewesen. Das gleiche
wiirde fiir den Austausch aller patinierten Fensterscheiben mit dem
Ziel gelten, zu versuchen die urspriingliche Beleuchtungswirkung und
den urspringlichen architektonischen Eindruck wiederherzustellen.

Die Lage der Kanzel am nordwestlichen Vierungspfeiler benachteiligt
Hérer, die in den davor stehenden Binken sitzen, und behindert
auBerdem mit ihrer nach Norden verlaufenden Treppe die Aussicht auf
den Chor und den Altar fiir Hérer, die in den hinteren Binken des
nordlichen Seitenschiffes sitzen. Dazu kommt, dafl der Prediger seinen
Riicken der nérdlichen Empore und dem darunter gelegenen Block mit
Kirchenbinken zuwendet. Von iber 35 % der 1 050 Sitzplitze der
Kirche kann man nicht die Person sehen, die die Predigt abhilt.
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church, 1974-78 )
11 a-b. Plans cotés et avant-projets dessinés en vue de la restauration
de 19741978 o '

11 a-b. MaB- und Entwurfszeichnungen fiir die Restaurierung der
Kirche 1974-78
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B e 11 ¢. Drawing of the new ambo. Common beech.
11 ¢. Dessin du nouveau pupitre. Hétre rouge.
. 11 ¢. Zeichnung von dem neuen Ambo. Rotbuche.
11 d. Drawing of the new prie-dieu. Common beech.
oM o 5 toom 11 d. Dessin du nouvel agenouilloir. Hétre rouge.
Y S SOOI S TN S WO S WOUOON 11 d. Zeichnung von der neuen Kniebank. Rotbuche.
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12 a-b. Model of a scheme for the restoration of the church
interior, 1973

This picture shows the proposed redeployment of the forward part of the
church. The pulpit occupies its original place near the chancel, which
has been furnished with forty-eight chairs, eight prie-dieux and a free
standing altar with candlesticks on either side. The front six rows of
pews have been replaced with a total of eighty chairs in four rows.

The interior model provided an excellent medium during the planning
phase—which took the form of a dialogue between the restoration
committee and the architeci—and during the demonstration and
discussion of the final restoration scheme.

Photo: B. Blomé

12 a—b. Maquette du projet de restauration intérieure de église
(1973)

La photo montre le réaménagement prajeté de la partie avant de 'église.
La chaire a retrouvé sa place prés du cheeur, qui est meublé de 48
chaises, de huit agenouilloirs et d’un autel indépendant, flanqué 4 droite
et & gauche de chandeliers. Les six premieéres travées de bancs ont été
remplacées par 80 chaises disposées en quatre rangées.

Cette maquette a rendu d'excellents services, non seulement lors de
’élaboration du projet, congue comme un dialogue entre le comité de
restauration et P'architecte, mais aussi lors de la description et de la
discussion du projet de restauration définitif.

12 a—b. Model eines Vorschlags zur Restaurierung des
Kircheninnern von 1973

Auf dem Bild ist die vorgeschlagene Umdisponierung des vorderen Teils
der Kirche zu sehen. Die Kanzel steht an ihrem urspriinglichen Platz
neben dem Chor, der mit 48 Stuhlen, 8 Kniebinken und einem
freistehenden Altar mit seitlich aufgesteliten Kandelabern mobliert ist.
Die 6 vorderen Bankreihen sind gegen alles in allem 80 Stiihle, die auf
vier Reihen verteilt sind, ausgetauscht worden.
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Das Modell des Innenraums war ein ausgezeichnetes Medium sowohl
wihrend der als ein Dialog zwischen dem Restaurierungskomitee und
dem Architekten betriebenen Projektierung als auch bei der De-
monstration und der Diskussion des endgiiltigen Restaurierungs-
vorschlags.
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13 a~b. Work in progress on the interior of the church during the
197478 restoration

The vaulting decoration, which had been painted over in 1915 and 1940,
was uncovered by scraping and washing with water. The relatively faint
original paintwork on the arches was retouched in the crossing and
chancel by means of outlines and additional paint, and in the nave by
means of outlines only. Retouching was done with Caparol (German
pla§t1c dispersion) and dry lime wash. The original gilt work of the
capn.als—which had also been painted over—was also uncovered and
required only slight retouching. The clear colours of the mouldings and
flutings were left intact. A new green ground was applied. The final
sllrface treatment was carried out using Caparol solution.

Eldh’s lime paintings on the walls and arches of the chancel and the
adjoining bays were cleaned with bread dough (gomma pane).

Damage caused by damp was isolated with Ukin (a stone silicate of
German manufacture). Damaged plaster was mended with lime mortar.
The new plaster surface was primed with lime water, retouched with
lime paint and casein (the latter as a bonding agent), and then
conserved with a casein solution. C

Photo: B. Blomé

13 a—b. Vue des travaux de restauration intérieure, 1974-1978
Lf:s couches de peintures appliquées en 1915 et 1940 par-dessus la
décoration originale des arcs de voute ont été enlevées par ravalement et
nettoyage & Peau. La décoration originale des arcs de voiite, assez palie
a ete retouchée dans la croisée et dans le cheeur par accei]tuation des
contours et ajouts de couleurs, et, dans le vaisseau central, uniquement
par soulignement des contours. Les retouches ont été exécutées au
Caparol (dispersion plastique de fabrication allemande) et au badigeon
iec ‘La, dort}r? originale des chapiteaux, qui avaient eux aussi été
epcmts/, a cte remise au jour et n’a dii €tre que trés légérement
retouchée. Les brillantes couleurs des moulures et des cannelures
iemlses au jour, ont été laissées intactes. Un nouvelle couleur de fond
€rte a été appliquée. Le traitement final de surface a été exécuté au
moyen d’une solution de Caparol.
LC:S peintures a détrempe des murs et de la volte du cheeur et des travées
adjace’ntAes, ceuvre de Eldh, ont été nettoyées a la pate (gomma pane).
Ij‘ismdz?gitcsa[cagsés' par l’humi(.:lité'ont é1é isolés au moyen du produit
@ ut réstau ¢ de pierre de fabrication allemande). L’enduit endommagé
apacstay ré au mortier de chaux. I:es surfaceg enduites a neuf ont été
pp cices a Peau de chaux, retouchées au badigeon lié a la caséine et
Preservées 4 Paide d’une solution de caséine.

4 < i
13 a-b. Im Gang befindliche Arbeiten im Innenraum der Kirche
wihrend der Restaurierung 1974-78
Die 1915 und 1940 ibermalten Dekorationen an den Gewdlbebogen
wurden durch Schaben und Waschen mit Wasser freigelegt. Die

Retusche des verhiltnismidBig schwach hervortretenden  Ori-
ginalanstrichs der Gewdlbebogen wurde in der Vierung und im Chor
durch Konturierung und Aufbringung von Farbe und im Langhaus nur
durch Konturierung ausgefihrt. Fir die Retusche wurden Caparol
(ein deutsches Kunststofldispersum) und trockene Kalkfarben benutzt.
An den ebenso lbermalten Kapitellen wurde die urspringliche
Ve'rgoldung freigelegt. Sie erforderte nur eine leichte Retusche. Die
freigelegten klaren Farben der Leisten und Hohlkehlen wurden intakt
belassen. Ein neuer grimer Grundfarbton wurde aufgebracht. Die
abschlielende Oberflichenbehandlung wurde mit einer Caparollsung
ausgeflhrt.

Eldhs Fresken an Winden und Gewdlben des Chores und den
anschlieBenden Travéen wurden mit Teig (gomma pane) gereinigt.
Feuchtigkeitsschiiden wurden mit Ukin (einem Steinsilikat deutschen
Ursprungs) isoliert. Schiden im Putz wurden mit Kalkmértel
au.sgebessert. Die neue Putzoberfliche wurde mit Kalkwasser grundiert,
mit Kalkfarbe und Kasein als Bindemittel retuschiert und mit einer
Kaseinlésung konserviert.
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14. The eastern part of the church after the 1974—78 restoration
The pulpit has been returned to its former position near the chancel,
thus restoring the visual contact between the preacher and his listeners
and redressing the balance of the interior, with its main focus on the
choir. It is important not least that the symbolic implications of
Zettervall’s positioning of the pulpit near the chancel are no longer
ignored. The poor acoustics, which were the reason for the pulpit being
moved in 1915, have been overcome by means of a new loudspeaker
system.

The daylighting has been improved by replacing the dark patinated
glazing of the inner panes with clear transparent glass in the angle
windows of the chancel and in'some of the tracery of the windows in the
body of the church. The electric lighting has been augmented with
bracket lamps and spotlights. In the course of regular maintenance and
installation work, heat insulation has been fitted in the roof vaulting and
elsewhere and improvements made to the fire prevention arrangements.
Photo: S. Westergren

14. Partie est de ’église aprés la restauration de 1974-1978

La chaire a retrouvé sa place prés du cheeur, ce qui permet aux audi-
teurs de voir le prédicateur et rétablit Péquilibre primitif du vaisseau
central axé sur le cheeur. Autre aspect important de ce réaménage-
ment: la valeur symbolique attachée par Zettervall & I'emplacement
de la chaire a cessé d’étre ignorée. L’acoustique défectueuse, qui
avait été la cause du déplacement de la chaire en 1915, a été améliorée
par I'installation de nouveaux haut-parleurs.

La lumiére du jour pénétre plus librement grice au remplacement, par
du verre translucide, du verre patiné sombre des vitres intérieures des
vitraux du chceur et de certaines parties des vitraux du vaisseau.
L’éclairage électrique a été renforcé par des appliques et des projecteurs.
Au cours de travaux courants d’entretien et d’installation, les voutes ont
été isolées et la protection contre 'incendie améliorée,
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14. Der ostliche Teil des Kirchenraumes nach der Restaurierung
1974-78

Die Kanzel ist an ihren alten Platz neben dem Chor zurickverlegt
worden, wodurch einerseits besserer Blickkontakt zwischen Hérern und
Prediger zuriickgewonnen wurde und andererseits das Gleichgewicht
wiederhergestellt wurde, das der Kirchenraum mit seiner Ausrichtung
auf den Chor frither aufwies. Von Bedeutung ist nicht zuletzt, daf3 der
symbolische Wert, den Zettervall mit der Aufstellung der Kanzel neben
dem Chor ins Auge gefafit hatte, nicht mehr gering geachtet wird. Die
schlechte Akustik, die den Anlal zur Verlegung der Kenzel im Jahre
1915 abgab, wurde durch eine neue Lautsprecheranlage iberwunden.
Der EinlaB des Tageslichts ist durch den Austausch des dunklen
patinierten Glases an den Innenfenstern der seitlichen Fenster des
Chores und gewisser FenstermaBwerke des Kirchenraumes gegen klares
durchsichtiges Glas verbessert worden. Die elektrische Beleuchtung ist
durch Wandleuchter und Scheinwerfer erginzt worden. Im Zu-
sammenhang mit der Durchfiilhrung normaler bau- und installa-
tionstechnischer Arbeiten sind u.a. die Deckengewdlbe gegen Kilte iso-
liert worden. Ferner wurde der Feuerschutz verstarkt.
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15. The western part of the church after the 1974—78 restoration
The radical restoration involved by the conversion of the chancel into a
“church within the church” has added new architectural values to the
interior. Formerly it was only the priest who could view the body of the
church from the chancel. The congregation too can now experience this
powerfal architecture as a background to the new altar. It comes
naturally for the priest to stand behind the altar for prayers during
services held either in the nave or in the chancel. An ambo, which like all
other new furnishings is of red beech, is used for minor services and
gatherings.

Certain inconveniences have been remedied on the organ loft, which is
to be used in its entirety for singing and music. For safety reasons, the
effective height of the organ loft barriers has been increased by fitting a
brass rail. )
Underneath the organ loft, a room has been screened off by means of a
glass wall and a curtain and furnished with new wardrobes, tables and
chairs. This is a general purpose room for changing, assembly etc.
Parents accompanied by infant children can follow the services from this
room via loudspeaker.

Photo: S. Westergren

15. Partie ouest du vaisseau apres la restauration de 1974-1978
Pa transformation radicale du cheeur en «église miniaturisée» a conféré
a la grande nef de nouvelles valeurs architecturales. Dans le passé, seul
Pofficiant avait le privilege d’embrasser du regard Uensemble des nefs.
Aujourd’hui, cette puissante structure architecturale s’offre également a
la vue des assistants, comme une toile de fond du nouvel autel. Le prétre
se place tout naturellement derriére Pautel, aussi bien lorsque les fideles
occupent la nef que lorsqu’ils se trouvent dans le cheeur. Pour les
cérémonies et réunions moins solennelles, on se sert d’un pupitre qui,
comme tout le mobilier nouveau, est en chéne pourpre.

Certaines incommodités de la tribune d’orgue ont été corrigées. Elle
sera désormais utilisée en entier pour le chant et la musique. La sécurité
y a été renforcée par la pose d’une main courante en cuivre jaune.

Sous la tribune d’orgue, un espace séparé par une cloison vitrée et une
tenture a été meublée de vestiaires, de tables et de chaises, et peut étre
utilisé comme vestiaire, salle de réunion, etc. Les parents accompagnés
de tout petits peuvent suivre les offices par haut-parleur.

15. Der westliche Teil des Kirchenraumes nach der
Restaurierung 1974-78

Der radikale Eingriff bei der Restaurierung, den die Umwandlung des
Chores in eine , kleine Kirche* darstellt, hat dem Innern der Kirche
neue architektonische Werte zugefihrt. Frither war es nur dem
Pfarrer vergdnnt, vom Chor aus in den Kirchenraum zu sehen. Jetzt
kann auch die Gemeinde diese michtige Architektur als Hintergrund
zum Altar erleben. Fur den Pfarrer ist es natiirlich, beim Altardienst
hinter dem Altar zu stehen — sowohl bei Gottesdiensten im Chor als be
Gottesdiensten im Langhaus. Bei kleineren Gottesdiensten und
Versammlungen wird ein Ambo benutzt, der ebenso wie alle anderen
neuen Einrichtungsgegenstinde aus Rotbuche hergestellt ist.

Gewisse Mingel auf der Orgelempore sind abgestellt worden. Die
gesamte Empore soll fur Zwecke der Kirchenmusik und des Kirchen-
gesanges verwendet werden. Aus Grinden der Sicherheit sind die Balu-
straden der Empore durch die Anbringung einer Querstange aus
Messing erhoht worden.

Unter der Empore ist mit Hilfe einer Glaswand und von Vorhingen ein
»Allzweckraum®  abgeteilt worden, der mit Garderobenschrinken,
Tischen und Stiblen ausgerustet worden ist. Dadurch wird der
Bedarf an Umkleide- und Sammlungsriumen befriedigt. Eltern mit
Kleinkindern kénnen hier dem Gottesdienst Uber eine Laut-
sprecheranlage folgen.
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16. The chancel after the 1974—78 restoration

The justifiable demand-—which has become increasingly insistant
during the past few years—that handicapped persons should also have
access to the church and that they should be able to participate fully in
devotions and communion together with other members of the
congregation, has been more adequately catered for in the recent
restoration. For example, wheel chairs can now reach the chancel via a
ramp in the northern side chapel {on the left in the picture).

Photo: S. Westergren

16. Le cheeur aprés la restauration de 1974-1978

Ces derniéres années, il a été exigé avec de plus en plus d’insistance ~ /a
juste titre d’ailleurs — que 1’église soit rendue accessible aux personnes
handicapées, et que celles-ci puissent participer aux offices et recevoir la
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communion avec les autres fideles. La récente restauration a plus
largement tenu compte de cette exigence: par exemple, les fauteuils
roulants peuvent aujourd’hui accéder au checur par une rampe
aménagée dans la chapelle latérale nord (a gauche sur la photo).

16. Der Chor der Kirche nach der Restaurierung 1974-78

Die berechtigte, in den letzten Jahren immer mehr zur Kenntnis
genommene Forderung, daf} die Kirche auch Behinderten zuging-
lich sein soll und daB diese Gemeinsamkeit mit den fbrigen
Kirchenbesuchern bei der Andacht und dem Abendmahl erleben
kénnen sollen, ist bet dieser Restaurierung in groBlerem Umfang
berticksichtigt worden. Unter anderem ist eine befahrbare Rampe zur
Chor in die nordliche Seitenkapelle eingebaut worden (links im Bild).

17. The chancel after the 1974—78 restoration

Documentation surfaces on the chancel wall showing Zettervall’s
original paintwork from 1893 (1), and the paintwork superimposed by
Forssén in 1940 (2), preserved next to paintwork now uncovered and
originally executed by Eldh in 1915 (3).

FEldh’s wall decorations, which had been covered over with oil paint,
were uncovered using Bort solvent with a methylene chloride base.
Retouching was done with Becker’s normal paints and varnishing with
Dorch-Backsin mat, thinned with turpentine.

Photo: B. Blomé

17. Le cheeur aprés la restauration de 1974-1978

Surfaces témoins, sur un des murs du cheeur, montrant la peinture
originale de Zettervall, de 1893 (1) et la couche appliquée par Forssén en
1940 (2), laissées en bordure de la décoration de Eldh, de 1915, qui a été
remise au jour (3).

Pour ramener au jour la décoration murale de Eldh, recouverte de
peinture 2 I'buile, il a été utilisé du solvant Bort a base de
dichlorométhane. Les retouches ont été exécutées a la peinture normale
Becker, et le vernissage, au mat Dorch-Bicksin dilué avec de la
térébenthine.

17. Der Chor der Kirche nach der Restaurierung 1974-78
Dokumentationsflichen  an  der Chorwand, die Zettervalls
Originalmalerei von 1893 (1) und Forsséns Ubermalung von 1940 (2)
zeigen. Beide sind im AnschluB an die freigelegten Malereien von Eldh
aus dem Jahre 1915 (3) bewahrt worden.

Bei der Freilegung von Eldhs mit OMarbe ibermalten Wand-
dekorationen im Chor wurde das auf Methylenchloridbasis hergestellte
Liésungsmittel Bort verwendet. Die Retusche erfolgte mit Beckers
Normalfarben und das Firnissen mit Dorch-Backsins Mattlack, der mit
Terpentin verdinnt wurde.

18. The vestry after the 1974—78 restoration

The vestry window leaded lights, like the other original windows in this
church, were fitted directly into a plaster recess in the frame. Each light
had an inner pane with wooden frames from 1915. The leaded lights,
which had suffered serious decay under the influence of wind and
weather, were removed. The lead was renewed and broken panes were
replaced. The repaired leaded lights were set in insulating glass with a 4
mm hardened external pane and a 3 mm ordinary inner pane. In this
way the windows are protected from mechanical interference and are
easier to keep clean. The wooden frames could be removed, whereupon
the window surrounds once more formed part of the interior. The
vestment cupboard in the vestry was retained with its old windows in
situ.

Photo: B. Blomé

18. La sacristie aprés la restauration de 19741978

Les vitraux 2 joints de plomb de la sacristie étaient, tout comme les
autres vitraux originaux de I'église, posés dans une rainure 3 méme le
chassis, et fixés au mortier d’enduit. Chaque baie avait une fenétre
intérieure & cadre en bois, datant de 1915. Les vitraux, fort abimés par
les intempéries, ont été déposés. Les baguettes de plomb et les panneaux
endommagés ont été remplacés. Les vitraux réparés ont été enchassés
dans un vitrage isolant, en verre trempé de 4 mm i I'extérieur et en verre
ordinaire de 3 mm a lintérieur. Ils sont ainsi a abri des contraintes
mécaniques et plus faciles & entretenir. Les cadres en bois ont pu étre
enlevés, de sorte que les vitraux font de nouveau partie intégrante de
Pintérieur. L’ancienne chambre aux ornements de la sacristic a été
laissée telle quelle, avec ses vitraux anciens in situ.

18. Die Sakristei der Kirche nach der Restaurierung 197478

Die Bleicinfassungen der Sakristeifenster waren ebenso wie die iibrigen
Originalfenster der Kirche direkt in ausgesparte Nuten im Rahmenwerk
cingesetzt worden, wobei Mortel als Befestigungsmaterial diente. In
jedem Fensterabschnitt saflen Innenfenster mit Holzrahmen von 1915,
Die von den Unbilden des Wetters schwer angegrifienen Blei-
einfassungen _wurden abgenommen. Das Blei wurde erneuert und
gesprungenes Glas ausgetauscht. Die instandgesetzten Bleieinfassungen
wurden in Isolierscheiben eingebettet, die auswendig aus 4 mm starkem
gehdrtetem Glas und inwendig aus 3 mm starkem Normalglas bestehen.
Damit werden die Fenster vor mechanischer Beschidigung geschiitzt
und kénnen leichter gereinigt werden. Die Holzrahmen konnten entfernt
werden, wodurch das Rahmenwerk der Fenster wieder zu einem Teil der
Inneneinrichtung wurde. Die Gewinderkammer der Sakristei wurde mit
den alten Fenstern an ihrem angestammten Platz erhalten.
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Restauration de I’Eglise Oscar
Fredrik de Goteborg, 1974—-1978

par Birje Blomé, Dr. eés lettres, Architecte SAR

La destination fonctionnelle d’'un batiment du culte, lieu
de rassemblement des fideles, semble souvent incompati-
ble avec le respect di a sa valeur de bien archéologique.
Un nombre excessif de surfaces d’exposition et de frag-
ments historiques conservés peut donner 'impression que
[on se trouve dans un musée, tandis qu’une modernisa-
tion radicale faisant table rase du passé risque de ruiner
I'édifice en tant que monument historique. Restaurer a
grands frais une église sans tenir compte des exigences
fonctionnelles contemporaines est fréquemment considéré
comme un mauvais investissement.

Ce conflit permanent entre le souci de sauvegarder et
celui de rénover a nettement marqué le débat de presse
qui a précédé la restauration de I’église Oscar Fredrik de
Goteborg. Cette restauration était jugée trop onéreuse. La
possibilité de démolir la grande église désuéte et d’en
construire une nouvelle était envisagée trés sérieusement.
Les frais prévus pour la restauration suffiraient, affirmait-
on, a couvrir la construction, non seulement d’une église
de moindres dimensions, mais aussi celle d’une nouvelle
maison paroissiale dans une banlieue nouvellement amé-
nagée. Il fallait établir des priorités de sauvegarde pour
les anciennes églises du centre, devenues trop nombreuses
et trop vastes pour leur communautés paroissiales, dé-
sertées par de nombreux fidéles allés s’installer hors de la
ville. Seules les églises de grande valeur et présentant une
réelle utilité devaient étre préservées, les autres devaient
étre abandonnées.

En présence de tels raisonnements, I’Eglise de Suede se vit
rappeler ses responsabilités de gestionnaire du patrimoine
culturel national inaliénable que constituent les églises,
ainsi que les dispositions légales et réglementaires en vi-
gueur. Le Conservateur en chef des antiquités nationales
ayant fermement souligné la grande valeur historico-cul-
turelle de I’église Oscar Fredrik, les projets de démolition
et de construction nouvelle furent définitivement aban-
donnés.

Dans une telle atmospheére de contestation, la décision de
préserver et de restaurer I’église acquit un caractére de
défi que l'architecte releva sans se cacher les difficultés de
la tache qu’il entreprenait.
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Historique

L’église Oscar Fredrik de Goteborg est un édifice a trois
nefs de hauteur sensiblement égale, mais peut aussi étre
qualifiée de pseudo-basilique en raison de son vaisseau
central rehaussé et sans fenétres, 4 couverture séparée. Du
point de vue de 'histoire de 'architecture, elle présente
des affinités avec le gothique en brique du nord de I'Eu-
rope — allemand surtout — qui, avec sa décoration plus
modeste et sa répartition spatiale moins complexe, se
différencie assez nettement du gothique frangais. Elevée
de 1889 a 1898, elle se distingue cependant d’autres égli-
ses néogothiques en brique par ses nombreux clochetons,
arcs ornementaux, gargouilles, etc., et par une disposition
spatiale assez compliquée.

Les différentes parties de I’édifice constituent un ensemble
original. La grande nef a trois vaisseaux forme avec la nef
transversale une croisée carrée d’ou partent les transepts
nord et sud. Elle se termine par un cheeur a sept cotés
ceint d’une couronne d’absidioles, avec la sacristie au
milieu. Le plan de I'église ressortit a la fois au rectangle et
a la croix latine. La forme rectangulaire domine a Pexté-
rieur, ot la tour constitue une puissante accentuation la-
térale, et ot un lanterneau marque le centre de la croix.
L’architecte de Péglise, Helgo Zettervall (1831-1907)
était devenu dans les années 1870 le coryphée de 'archi-
tecture religieuse, en grande partie en raison de ses con-
ceptions historicistes en matiere de construction de bati-
ments cultuels. Ces conceptions se manifesterent dans ses
nombreuses restaurations d’églises, ou il se révéla I'ardent
défenseur de la restauration «dans le style original», prin-
cipe généralement admis en Suéde dans la deuxieme moi-
tié du XIXe siecle.

L’église a subi certaines transformations importantes du
point de vue architectonique, surtout au cours d’une re-
stauration extérieure et intérieure effectuée en 1915 sur les
plans de 'architecte Gustaf Petterson, et lors d’une re-
stauration interne effectuée en 1940 sous la direction de
Parchitecte Axel Forssén. De 1915 a 1938, la décoration
du cheeur a été complétée par I'artiste Albert Eldh.

Examens

L’inventorisation des dégats subis par le batiment et I'in-
spection des installations techniques démontrérent que
des travaux de réparation, d’entretien et de modernisation
s’imposaient d’urgence. Par contre, les qualités statiques
de Pédifice étant satisfaisantes, des mesures de renforce-
ment n’étaient pas requises. Une étude entreprise au
stade préparatoire portait sur les anciennes couleurs
appliquées a Pintérieur.

Destination et fonctions

C’est en 1886 que Helgo Zettervall se vit confier la tache
de dessiner les plans d’une église paroissiale aux dimen-
sions ambitieuses. D’apres les projets originels, elle devait
pouvoir contenir 3000 personnes, avec 2500 places sur
des bancs fixes. Ces projets grandioses furent ramenés a
des proportions plus modestes par le projet définitif: I'égli-
se devait pouvoir contenir 1685 «sieges mobiles et fixes».
Lors du réaménagement paroissial de 1908, la paroisse de
Masthugg fut divisée, donnant naissance a celle d’Oscar
Fredrik, avec une population de 22 000 personnes. Apres
avolr atteint un maximum de 27 867 personnes en 1915, la
paroisse Oscar Fredrik s’est progressivement dépeuplée
pour ne plus compter, fin 1972-début 1973, qu'un peu
moins de 10000 personnes, niveau auquel il est préva
qu’elle restera. Ce n’est plus une paroisse de faubourg
populeux, mais une communauté urbaine assez clairse-
mée. La fréquentation des offices religieux n’est plus ce
qu’elle était il y a 80 ans. La vie du culte a changé de
physionomie, et la grand-messe du dimanche n’est plus
I'événement dominant de Ia semaine. Il est manifeste que
I'église est devenue trop vaste.

Une étude des statistiques paroissiales relatives a I’assis-
tance aux offices a permis de constater que le sanctuaire
est aujourd’hui utilisé autrement que par le passé. Des
données disponibles au moment ol la restauration était
I'état de projet (1972), il ressort que Péglise était fré-
quentée annuellement par 25000 personnes: en moyenne
159 lors des grand-messes et 37 au cours des services
religieux moins solennels. On notait en outre une nette
augmentation d’autres cérémonies du culte (baptémes et
mariages) et des réunions assorties d’offices (pour les
Jeunes, les familles et les retraités), de sorte que I'église
était utilisée durant toute la semaine.

Il n’est pas exagéré d’affirmer que la paroisse éprouvait
les plus grandes difficultés & faire exécuter les travaux
courants nécessités par les nouvelles fonctions religieuses
que Péglise en était arrivée a remplir. L’espace insuffi-
samment aménagé obligeait a de pénibles déplacements
de meubles et alourdissait les travaux d’entretien. Il n’y
avait ni vestiaire pour les choristes, ni salle séparée pour
les réunions lors des mariages, des baptémes et des enter-
rements, ni garderie pour les petits pendant les cérémo-
nies du culte.

Mais c’étaient surtout I'agencement spatial de Péglise,
son aménagement et son ameublement qui laissaient fort
a désirer. Les diverses réunions et cérémonies du culte
impliquaient des exigences fonctionnelles auxquelles 1'é-
glise ne pouvait satisfaire. Les services religieux moins
solennels représentaient une partie si importante des acti-
vités qu’ils requéraient une attention particuliére.
Comme dans beaucoup d’autres paroisses de Suede, la
situation a la paroisse Oscar Fredrik faisait apparaitre un
réel besoin de locaux du culte de moindres dimensions.

L’évolution des horaires de travail et Iextension des acti-
vités de loisirs justifiaient organisation, en marge de la
grand-messe dominicale de onze heures, de services du
culte les jours ouvrables. De plus, on constate actuelle-
ment une tendance a rattacher led diverses activités pa-
roissiales au service du culte. Les responsables aiment
introduire et cléturer une réunion de jeunes ou d’adultes
dans I'église meme. On peut voir 1& Pinfluence des bati-
ments cultuels de moindres dimensions, ot les activités
paroissiales commencent et se terminent tout naturelle-
ment par un bref instant de recueillement, de méditation
ou de priere.

Restauration extérieure

Le projet de restauration de I'église Oscar Fredrik s’est
cependant avéré une entreprise bien plus laborieuse et
exigeant un effort de main-d’ceuvre plus considérable que
ce qui avait été prévu. Les plans anciens, peu fiables,
étaient incomplets. Il a fallu exécuter des dessins cotés
entierement nouveaux devant servir de base a I'avant-
projet sommaire et aux plans d’exécution des ouvrages.
Le mesurage et la représentation graphique cotée de la
riche ornementation architecturale néogothique a égale-
ment couté des efforts importants. Au cours de I’élabora-
tion du projet, le comité de restauration et ’architecte ont
été confrontés aux problémes courants qu’implique fré-
quemment la restauration d’une église, mais qui en
Poccurrence étalent d’une complexité telle que leur solu-
tion était extremement ardue.

Lorsque les facades purent étre examinées de plus pres
grace aux échafaudages dressés au moment de la mise en
route des travaux, au début de 1974, il s’avéra que les
dégats dépassaient de loin les évaluations qui avaient été
faites a partir du sol. Les fagades est et ouest, les plus
exposées aux intempéries, étaient en trés mauvais état,

Il convient de souligner ici que le remplacement des bri-
ques de fagade détériorées et les travaux de jointoiement
ont été exécutés conformément aux exigences historiques
et esthétiques les plus séveres. Observées a distance, les
facades restaurées soulignent ’harmonieuse élégance de
Parchitecture de Zettervall, tandis que, étudiées de pres,
elles permettent de distinguer les briques d’origine de
celles qui ont été posées récemment et de celles, d’un
brillant plus vif, incorporées en 1915, et laissent ainsi
transparaitre les trois phases de construction.

Une question importante pour I'aspect extérieur était
celle de savoir dans quelle mesure, et o, il convenait de
conserver la tole d’un beau vert patiné des couvertures. 11
a €t€ posé en principe qu’elle serait remplacée 13 ot
Pentretien I'exigeait.

La prise de conscience, sur le chantier, des impératifs de
sauvegarde facilite notablement la conduite et la surveil-
lance des travaux. Des points de vue divergents sont
confrontés. Des idées nouvelles sont mises a I'épreuve.
Une fois établie, la coopération entre corps de métiers —
tant au niveau de la théorie qu’a celui de la pratique —
facilite et meme améliore I'exécution des travaux de re-
stauration.

Restauration intérieure

L’intérieur de P'église avait subi des modifications telle-
ment substantielles que la reconstruction de son état ori-
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ginel aurait nécessité des travaux aussi étendus que
couteux. Les altérations les plus importantes ont été la
démolition de la tribune latérale et 'adjonction, aux fe-
néetres, de panneaux en verre antique patiné lors de la
restauration de 1940.

La planification de la restauration intérieure a été basée
sur un programme fonctionnel élaboré en consultation
avec le comité de restauration, et qui a pu étre réalisé
dans ses grandes lignes. L’objectif était en occurrence
d’adapter Péglise a sa finalité, eu égard a son utilisation
pratique, surtout en tant que lieu de prédication évangé-
lique, et afin qu’elle réponde aux besoins fonctionnels de
Pactivité culturelle de la paroisse. Cependant, il a été
veille a ce que ce souci de fonctionnalité ne fasse pas
perdre a P'édifice sa valeur symbolique et historico-cultu-
relle.

La partie est de I'église a été aménagée avec le plus grand
soin, surtout le chaeur, utilisé pour les offices religieux
courants. A Yaide d’une maquette de l'intérieur, a I’é-
chelle 1/50, le comité de restauration et 'architecte se sont
efforcés, par des études approfondies et I'examen des
avant-projets et dessins les plus divers, d’arriver a2 une
solution acceptable de ce probléme ardu. Tel qu’il a été
aménagé, le cheeur, séparé du reste de I'église, avec son
nouvel autel et ses nouveaux agenouilloirs et chaises,
forme une enceinte cultuelle réduite permettant a offi-
ciant d’étre en contact direct avec I'assistance, ce qui est
extrémement important lorsqu’il préche, et au moment de
la communion. Le pasteur peut désormais adopter un ton
simple et personnel, sans étre dérangé par un micro et des
haut-parleurs. Le nouvel autel occupe une position avan-
cée, Pofliciant pouvant se placer des deux cotés, ce qui
permet une utilisation plus flexible du sanctuaire. Pour les
offices et cérémonies du culte, le cheeur a 48 places assises,
la croisée du transept en compte 80. Le mobilier et les
aménagements nouveaux sont en hétre pourpre et de
conception moderne.

Le retable de Pautel, qui date de 1945, a été placé contre
le mur du fond du cheeur, ot il constitue le complément
artistique des vitraux exécutés de 1931 a 1938 par Albert
Eldh. Les peintures de la voute du cheeur, du méme
artiste, ont été nettoyées, et les décorations murales, éga-
lement de Eldh, rafraichies, ont subi un traitement de
conservation. Il se dégage du lieu du culte une harmo-
nieuse impression d’ensemble. L’ancien tabernacle et I'ar-
moire aux ornements ont trouvé place dans les chapelles
latérales. Tout ’ancien ameublement est rangé dans une
réserve située sous le cheeur.

Des surfaces témoins de P'ancienne décoration ont été
laissées en place lors des travaux de nettoyage et de rafrai-
chissement, faisant apparaitre clairement les modifica-
tions apportées par la restauration et permettant la com-
paraison avec des spécimens de peintures anciennes.

Résumé

La restauration de I'église Oscar Fredrik de Géteborg a
été effectuée avec le plus grand respect pour les courants
nouveaux qui se sont manifestés depuis une dizaine d’an-
nées dans la vie paroissiale au sein de ’Eglise de Suede,
les traits principaux de ces courants étant une activité
ouverte sur Pextérieur et une plus grande mobilité dans
les batiments du culte.

Le pasteur a quitté sa haute chaire, il parle a partir d’un
pupitre, ou debout dans I’allée centrale. Le chant choral
et la musique sacrée jouent un role de plus en plus im-
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portant: I'organiste, les choristes et les musiciens sont
descendus de la tribune, réclamant une place dans I'en-
ceinte du culte pour Porgue, le cheeur et Porchestre. Les
activités paroissiales pratiques exigent, elles aussi, une
bien plus grande fonctionnalité des batiments du culte
que par le passé.

Cette rénovation cultuelle peut a juste titre étre considé-
rée comme le prolongement du programme ecclésiastique
élaboré par Helgo Zettervall dans les années 1880, visant
notamment a ce que les fideles, assis confortablement,
puissent bien entendre et bien voir. Aujourd’hui, bien
plus que par le passé, I'assistance veut participer a Poffice
divin, ce qui a des conséquences pour 'agencement spa-
tial, 'aménagement et 'ameublement de Péglise.
Conformément a la doctrine italienne en matiére de re-
stauration, que 'auteur s’est assimilée au cours d’études
faites 2 Rome, les travaux ont été effectués avec le plus
profond respect pour les modifications subies par I’édifice
au cours de restaurations antérieures. La patine a été
préservée dans toute la mesure du possible. Pastiches,
reconstitutions et retouches inutiles ont été évitées. Une
distinction nette a été faite entre 'ancien et le nouveau.
Des mesures ont été prises en vue de rénovations éventu-
elles et a des fins préventives. Les surfaces anciennes
mises & nu ont été laissées en place, témoignant du passé
pour les générations présentes et a venir. Les objets pré-
sentant une valeur historique et culturelle ont été sauve-
gardés. Une documentation aussi adéquate que possible a
été constituée.

La restauration a fait la preuve qu'une telle conception
historique et esthétique n’exclut nullement la possibilité
de tenir compte des impératifs et des besoins en matiére
d’adaptation fonctionnelle du batiment 4 sa destination
dans le cadre de la vie paroissiale. Par son caractere de
préservation mettant essentiellement Paccent sur Pentre-
tien et les mesures préventives, cette conception a au
contraire été a l'origine de solutions avantageuses du
point de vue architectural et technique, et permis a la
paroisse de limiter les frais en réduisant les opérations de
rénovation au strict minimum. Le principe de restaura-
tion mis en ceuvre a donné lieu & une remise en état et a
une réadaptation fonctionnelle respectant le caractere
propre de I’église.

Il est justifié de soutenir que, jugée & partir de critéres
suédois, I'entreprise a créé une nouvelle méthodologie
pour la restauration des batiments du culte.

Die Restaurierung der Oscar-
Fredrik-Kirche in Goteborg
in den Jahren 1974—-78

von Borje Blomé, Dr. phil., Architekt SAR

Wiinsche hinsichtlich der Anwendbarkeit eines Kir-
chengebiudes fur das Gemeindeleben und Forderungen
nach der Respektierung denkmalpflegerischer Gesichts-
punkte werden oft als unvereinbar betrachtet. Allzu viele
Dokumentationsflichen und beibehaltene historische
Fragmente konnen einen aufdringlichen musealen Cha-
rakter schaffen, wihrend eine mit radikalem Reformeifer
betriebene Modernisierung das Gebiude als Baudenkmal
zerstéren kann. Eine aufwendige Kirchenrestaurierung,
die die funktionellen Anforderungen des Tages nicht er-
fullt, wird oft als eine schlechte Investition betrachtet.
Dieser bestehende Konflikt zwischen Erhaltung und Er-
neuerung trat besonders deutlich in einer Pressedebatte
hervor, die der Restaurierung der Oscar-Fredrik-Kirche
in Goteborg vorausging. Man meinte, die Restaurierung
wiirde zu teuer. Die Moglichkeit, die groe, unmoderne
Kirche abzureiBen und eine kleinere zu bauen, wurde
vollen Ernstes erwogen. Die Restaurierungskosten wiir-
den bestimmt auch noch reichen, um eine kleine Kirche
mit Gemeindehaus in einem neuen Vorort zu bauen. Es
wurde nach Priorititen in bezug auf die Erhaltung der
alten Kirchengebiude der Innenstadt gefragt, die fiir ihre
durch den Zug in die Vororte verringerten Gemeinden zu
viele und zu grofl geworden waren. Nur die wertvollsten
und anwendbarsten Kirchen sollten erhalten werden,
wihrend die tibrigen aufgegeben werden sollten.
Gegentiber diesen Gedankengiingen wurde die Verant-
wortung der Schwedischen Kirche als Verwalterin des
unersetzlichen nationalen kulturellen Erbes, das die Kir-
chen darstellen, zur Sprache gebracht und an die gelten-
den Verordnungen und Gesetze erinnert. Mit der be-
stimmten Erklarung des Reichsdenkmalpflegers iiber den
groflen kulturgeschichtlichen Wert der Oscar-Fredrik-
Kirche wurde die Frage des Abrisses und der Ersetzung
durch einen Neubau endgiiltig zu den Akten gelegt.

Der BeschluB, die Kirche zu erhalten und zu restaurieren,
bekam vor dem Hintergrund dieser Debatte den Charak-
ter einer Herausforderung, die der Architekt im vollen
BewuBtsein tiber den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe an-
nahm.

Die Geschichte der Kirche

Die Oscar-Ffedrik-Kirche in Géteborg ist eine dreischiffi-
ge Hallenkirche, kann aber mit ihrem erhéhten, fensterlo-
sen und separat gedeckten Mittelschiff auch als Pseudo-
basilika bezeichnet werden. Die Kirche geht architektur-
historisch gesehen auf die gegentiber Frankreich verhilt-
nismiBig selbstindige Backsteingotik in Nordeuropa, vor
allem Deutschland, zuriick, die durch eine Reduzierung
der gotischen Bauornamente und einfachere Raumformen
gekennzeichnet ist. Dieses in den Jahren 1889-98 erbaute
Kirchengebidude unterscheidet sich von anderen neugoti-
schen Backsteinkirchen durch reichlicheres Vorkommen
von Fialen, Zierbogen, Wasserspeiern usw. sowie durch
eine verhiltnismiBig komplizierte Raumform. Die ver-
schiedenen Teile des Gebidudes sind auf originelle Art und
Weise komponiert. Das dreischiffige Langhaus erweitert
sich zu einem Querschiff in einem klar zum Ausdruck
kommenden Vierungsquadrat mit anschlieBenden Kreuz-
armen im Suden und Norden. Das Querschiff schliefit
sich seinerseits an einen siebenseitigen Chor an, der von
einem niedrigen Kranz von Riumen mit der Sakristei in
der Mitte umgeben ist. Man kann sagen, daBl die Kirche
nach ihrem Grundrifl ein Mittelding zwischen einem
Rechteck und den lateinischen Kreuz darstellt. Das
Rechteck herrscht in der AuBenansicht vor, wo der Turm
in seiner seitlichen Position einen méichtigen Akzent setzt
und die Vierung durch einen Dachreiter gekennzeichnet
1st.

Der Architekt der Kirche, Helgo Zettervall (1831-1907),
wurde in den Jahren nach 1870 zum tonangebenden Kir-
chenarchitekten in Schweden, wozu in hohem Grade sei-
ne historisierende Auffassung von der Kirchenbaukunst
beitrug. Dies galt nicht zuletzt fiir seine umfassende Ta-
tigkeit bei der Restaurierung von Kirchen; auf diesem
Gebiet wurde er ein eifriger Vertreter der sog. Stilrestau-
rierung — ein Restaurierungsprinzip, das in der zweiten
Hilfte des 19. Jahrhunderts in Schweden allgemein ak-
zeptiert war.

Die Kirche hat seit ihrem Bau gewisse, vom architektoni-
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schen Gesichtspunkt wesentliche Verdnderungen durch-
gemacht, vor allem bei einer Restaurierung der Aulen-
winde und des Inneren im Jahre 1915 nach den Entwiir-
fen von Architekt Gustaf Pettersson und bel einer Restau-
ierung des Kircheninnern 1940 unter der Leitung von
Architekt Axel Forssén. Der Chor ist von 1915-38 nach
und nach von dem Kunstmaler Albert Eldh mit einer
neuen Ausschmiickung versehen worden.

Untersuchungen

Bestandsaufnahmen von bautechnischen Schiden und
Besichtigungen von technischen Installationen fithrten zu
dem Ergebnis, daf das Kirchengebiude groBen Bedar{ an
Reparaturen, Unterhalt und Modernisierung hatte. Die
Beurteilungen liefen jedoch darauf hinaus, daB3 das Ge-
biude sich in einem guten statischen Zustand befand und
keine unmittelbaren VerstirkungsmaBnahmen benotigte.
Eine weitere Untersuchung zu Beginn des Projektierungs-
stadiums galt der alteren Farbgebung des Kirchenin-
nern.

Anwendung und Funktion

Als Helgo Zettervall 1886 den Aufirag bekam, eine Ge-
meindekirche zu entwerfen, wollte man eine ziemlich
grofie Kirche haben. Nach den urspriinglichen Plinen
sollte die Kirche 3000 Personen fassen und 2 500 Sitzplit-
ze in festen Kirchenbidnken haben. Man verringerte diese
Zahlen jedoch wihrend der Planung, und der endgiiltige
Entwurf sah 1 685 ,,bewegliche und feste Sitzplitze* vor.
Bei der neuen Gemeindeeinteilung 1908 wurde die Kir-
chengemeinde Masthugget geteilt, wobei die eine Hilfte
die Kirchengemeinde Oscar Fredrik mit einer Bevélke-
rung von 22 200 Personen bildete. Die Einwohnerzahl der
Kirchengemeinde Oscar Fredrik ist von ihrem Héhe-
punkt mit 27 867 Personen im Jahre 1915 auf etwas weni-
ger als 10000 Personen zum Jahreswechsel 1972/73 ge-
sunken. Man rechnet damit, daf3 dieses Niveau bestehen
bleibt. Die Gemeinde Oscar Fredrik ist jetzt keine volk-
reiche Vorstadtgemeinde mehr, sondern eine ziemlich
ausgediinnte Innenstadtgemeinde. Man kann auch nicht
mehr die gleiche regelmiBige Teilnahme am Gottesdienst
aufweisen wie vor 80 Jahren. SchlieBlich hat das kirchli-
che Leben auch seinen Charakter verindert, so daf3 der
sonntigliche Hauptgottesdienst nicht mehr die gleiche
beherrschende Stellung einnimmt wie frither. Die Kirche
war offenbar zu grofl geworden.

Es ist keine Ubertreibung zu behaupten, dall die Ge-
meinde Schwierigkeiten hatte, das umfassende Arbeits-
programm durchzufiithren, zu dem sich ihr kirchliches
Leben entwickelt hatte. Da gab es unzureichend ein-
gerichtete Ridumlichkeiten, die die Arbeit beim Ummé-
blieren und Reinmachen unnétig erschwerten. Und da
herrschte Mangel an getrennten Riumen, wo der Kir-
chenchor sich umziehen konnte und wo die Teilnehmer
an Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern sich versam-
meln konnten, oder wo man wihrend der Gottesdienste
die Kinderbetreuung durchfithren konnte.

Vor allem aber wies die Kirche im Innern Mingel in der
Disposition des Raumes, der Einrichtung und der M6-
blierung auf. Verschiedene Versammlungen und Gottes-
dienste stellten spezielle funktionelle Anforderungen, de-
nen der Kirchenraum nicht gerecht werden konnte. Die
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kleineren Gottesdienste machten einen so grof3en Teil der
kirchlichen Aktivitit aus, daf3 man ihnen besondere Auf-
merksamkeit widmen mulfite.

Die Entwicklung in der Kirchengemeinde Oscar Fredrik
zeigte wie in vielen anderen Gemeinden in Schweden, daf
ein Bedarf an kleineren Kirchenrdumen vorliegt. Offen-
bar fithren verdnderte Arbeitszeiten und Freizeitgewohn-
heiten dazu, dal der traditionelle Hauptgottesdienst
sonntags um 11 Uhr durch mehrere Gottesdienstgelegen-
heiten auch an anderen Tagen der Woche ergidnzt werden
mulf}. Eine andere Tendenz von Bedeutung sind die Be-
strebungen, verschiedene Aktivititen der Gemeinden in
Gottesdiensten zu verankern. Man will eine Zusammen-
kunft mit Jugendlichen oder Rentnern gern in der Kirche
selbst einleiten und abschlieBen. Hier ist eine deutliche
Beeinflussung durch die kleinen Kirchen zu spiiren, wo
ein Stiindchen der Stille und Meditation oder eine kurze
Andacht vor oder nach einer Aktivitit eine Selbstver-
stindlichkeit im Leben der Gemeinde sind.

Ein Studium der Kirchenstatistik der Gemeinde ergab
jedoch ein modifiziertes Bild der heutigen Verwendung
der Kirche. Angaben, die zu Beginn der Projektierung
(1972) zuginglich und aktuell waren, liessen auf eine
jahrliche Besucherzahl von mehr als 25000 schliessen,
d.h. im Durchschnitt 159 Besucher beim Hauptgot-
tesdienst und 37 bei kleineren Gottesdiensten. Eine klare
Tendenz in Richtung auf eine héhere Anzahl von Ver-
richtungen (Taufen und Trauungen) und von Zusam-
menkiinften mit Gottesdiensten (fur Jugendliche, Fa-
milien und Rentner) konnte festgestellt werden, was dazu
gefiihrt hat, dass die Kirche die ganze Woche Hindurch
benutzt wird.

Restaurierung von aullen

Die Projekttierung der Restaurierung der Oscar-Fredrik-
Kirche wurde im Laufe der Arbeit eine wesentlich
schwierigere und mehr Arbeit erfordernde Aufgabe als von
Beginn vorausgesehen wurde. Das iltere Zeichnungsma-
terial erwies sich als so unzuverldssig und unvollstindig,
dass ganz neue Masszeichnungen als Unterlage fur Vor-
schlags- und Angebotszeichnungen ausgefiihrt werden
mussten. Der neugotische Stil, reich an architektonischen
Details, hat auch an sich viel Mithe beim Messen und
Zeichnen verursacht. Das Restaurierungskomité und der
Architekt sahen sich wihrend der Planungsarbeit auch
den in Verbindung mit einer Kirchenrestaurierung
normalerweise vorkommenden Problemen gegeniiberge-
stellt. Sie trafen auf, wie es scheint, alle Probleme in einer
unverfilschten, fast zugespitzten Form, was komplizierte
und schwer zu losende Problemstellungen bedettet hat.

Restaurierung im Kircheninnern

Das Innere des Kirchengebiaudes hatte so groe Verinde-
rungen durchgemacht, dafi eine Wiederherstellung des
bekannten urspringlichen Zustandes sehr weitgehende
und kostentrichtige MaBnahmen erfordert hitte. Die
groBten Verdnderungen diirften durch die Entfernung der
Seitenemporen und die Einsetzung von Innenfenstern mit
patinierten Scheiben aus Farbglas bei der Restaurierung
von 1940 eingetreten sein.

Als Unterlage fir die Projektierung der Restaurierung des
Innenraumes lag ein kirchliches Funktionsprogramm vor,

das in Zusammenarbeit mit dem Restaurierungskomitee
erstellt worden war. Dieses Programm hat in allem We-
sentlichen beachtet werden kénnen. Das Ziel dabei war,
die ZweckmiBigkeit der Kirche zu erhéhen, d.h. zu ver-
suchen, durch Mafinahmen, die von der praktischen
Verwendung des Gottesdienstraumes bestimmt werden —
vor allem hinsichtlich der Verkiindigung —, die funktio-
nellen Bedurfnisse der heutigen Zeit im kirchlichen Leben
der Gemeinde zu erfilllen. Dieses Streben nach Funk-
tionsgerechtigkeit hat allerdings nicht die Forderung be-
eintrachtigen durfen, dall das Kirchengebidude seine
symbolischen und kulturgeschichtlichen Werte behalten
sollte.

Das grofite Interesse galt der Gestaltung des Gstlichen
Teils der Kirche, und zwar besonders der Verwendung
des Chores als kleinerer Gottesdienstraum. Durch ein-
gehendes Studium an einem Modell des Kircheninnern im
MaBstab 1:50 mit Erprobung verschiedener Vorschlige
und nachfolgender Entwurfszeichnung haben das Restau-
rierungskomitee und der Architekt versucht, eine akzep-
table Losung dieses schwierigen Problems zu finden. Die
geschlossene Gestaltung, die die Verinderung des Chores
in einen kleineren Gottesdienstraum mit neuem Altar,
neuen Kniebdnken und Stithlen mit sich gebracht hat,
erlaubt engen Kontakt zwischen Pfarrer und Versamm-
lung, was von grofiter Bedeutung bei der Predigt und der
gemeinsamen Beichte ist. Der Pfarrer kann in normalem
Ton in einer personlichen und einfachen Weise sprechen
und wird nicht durch die Bedienung von Mikrophonen
und Lautsprechern in Anspruch genommen. Der nach
vorn versetzte neue Altar kann von beiden Seiten benutzt
werden, was der Benutzung der Kirche grofle Flexibilitit
gibt. Im Chor kénnen Gottesdienste und kirchliche Ver-
richtungen mit Platz fur 48 Teilnehmer abgehalten wer-
den, wihrend im Vierungsquadrat Platz fur 80 Teilneh-
mer ist. Alle neu hinzugekommenen Einrichtungsge-
genstdnde und Kirchenmébel sind aus Rotbuche mit mo-
dernem Design.

Das 1945 erschaffene Triptychon ist an der Riickwand des
Chores aufgestellt worden, wo es zu einer kiinstlerischen
Erginzung der von 1931 bis 1938 ausgefithrten Glasmale-
reien von Albert Eldh geworden ist. Seine Fresken im
Deckengewélbe des Chores sind gereinigt worden und
seine Ornamente an den Winden des Chores sind her-
ausprapariert und konserviert worden, was dazu beige-
tragen hat, einen Gottesdienstraum mit einer harmoni-
schen Gesamtwirkung wiedererstehen zu lassen. Das alte
Triptychon der Kirche und der alte Gewédnderschrank
sind in den Seitenkapellen aufgestellt worden.
Dokumentationsflichen sind beim Herauspraparieren
und Reinigen tiberall so beibehalten worden, da bei der
Restaurierung hinzugekommene Veridnderungen zusam-
men mit Proben der Ubrigen wiedergefundenen Alteren
Farbgebung an Ort und Stelle abgelesen werden kénnen.

Zusammenfassung

Die Restaurierung der Oscar-Fredrik-Kirche in Géteborg
erfolgte unter groBer Aufmerksamkeit gegeniiber den
neuen Strémungen, die sich im Gemeindeleben der
Schwedischen Kirche in den letzten zehn Jahren bemerk-
bar gemacht haben. Diese Strémungen zeichnen sich be-
sonders durch nach auBen gerichtete Aktivititen und
grofiere Beweglichkeit im Kirchenraum aus.

Der Pfarrer hat die hohe Kanzel verlassen und spricht zur
Gemeinde von einem Ambo oder vom Mittelgang aus.

Chorgesang und Kirchenmusik haben eine immer
groBere Bedeutung erhalten, was dazu gefiihrt hat, daf3
der Organist, die Sdnger und die Musiker die Empore
verlassen haben und unten in der Kirche Platz fir sowohl
die Orgel als auch den Chor und das Orchester verlan-
gen. Auch die praktische Gemeindearbeit stellt heute be-
deutend grofere Anforderungen an die Funktion eines
Kirchengebiudes als friher.

Es kann berechtigt sein, diese kirchliche Erneuerung als
eine Entwicklung von Helgo Zettervalls Kirchenpro-
gramm aus den Jahren um 1880 zu betrachten, in dem
u.a. Wunsche nach Bequemlichkeit beim Sitzen, Horen
und Sehen einschlieBlich guter Sicht zum Ausdruck
kommen. Heute will man weit mehr als frither aktiv am
Gottesdienst teilnehmen, was besondere Anforderungen
an die Gestaltung, Einrichtung und Méblierung des Kir-
chengebiudes mit sich bringt. )

Bei dieser Kirchenrestaurierung ist — in Ubereinstim-
mung mit der Betrachtungsweise der italienischen Re-
staurierungsdoktrin. die der Verfasser des Artikels durch
Studien in Rom eingehend kennengelernt hat — groBte
Riicksicht auf die Verdnderungen genommen worden, die
das Gebdude bei fritheren Restaurierungen durchge-
macht hatte.

Die Patina ist so weit wie mdglich respektiert worden.
Nachbildungen, Rekonstruktionen und unnétige Retu-
schen sind vermieden worden. Zwischen alt und neu ist
ein klarer Unterschied gemacht worden. MaBlnahmen
sind im Hinblick auf mégliche Erneuverungen und zu pri-
ventiven Zwecken ausgefuhrt worden. Freigelegte dltere
Flichen sind zur offenen Darstellung in der Jetztzeit und
far die Zukunft im urspringlichen Zustand belassen wor-
den. Gegenstinde von kulturgeschichtlichem Interesse
sind aufgehoben worden. Eine angemessene Dokumenta-
tion wurde angestrebt.

Es hat sich gezeigt, daB} eine derart angewandte histori-
sche und 4sthetische Betrachtungsweise die Mdglichkeit
nicht ausschliefft, Forderungen und Bedirfnissen nach
funktioneller Anpassung nachzukommen, um dem Kir-
chengebiude eine vermehrte Anwendbarkeit im kirchli-
chen Leben der Gemeinde zu geben. Diese Betrachtungs-
weise hat durch ihren Erhaltungscharakter, bei dem das
Hauptgewicht auf Unterhalt und vorbeugende Mafinah-
men gelegt wird, auBBerdem vom architektonisch-techni-
schen Gesichtspunkt vorteilhafte Lésungen mit sich ge-
bracht und durch ihre restriktive Haltung gegeniiber Ein-
griffen und UmbaumaBnahmen Gemeindemittel sparen
geholfen. Das angewandte Restaurierungsprinzip kann
als Instandsetzung und Funktionsanpassung unter Bei-
behaltung der Eigenart des Kirchengebiudes bezeichnet
werden.

Es ist berechtigt, hier von einer — auf jeden Fall fur
schwedische Verhiltnisse — neuen Methodik in der Kir-
chenrestaurierung zu sprechen.
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